

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Многоквартирный жилой дом стр. 3.34, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое

№ пп	Наименование работ	Ориентировочная дата окончания работ
1	Архитектурные решения (окна, двери)	20.10.2023
2	Отделочные работы	25.11.2023
3	Электромонтажные работы	10.11.2023
4	Сантехнические работы	15.11.2023
5	Вентиляционные работы	15.11.2023
6	Монтаж лифтового оборудования	15.11.2023
7	Слаботочные системы	01.11.2023
8	Наружные сети	25.10.2023
9	Благоустройство территории	10.11.2023
10	Заделка швов и окраска фасада	25.10.2023

Заместитель генерального директора

ООО НПО "Энергопром"



И.А. Молчанов